附表2：

2008年“清水工程”任务分解表

	编号
	河道

名称
	所在区域
	排污口数量
	主  要  任  务
	完成时间
	责任部门
	配合部门

	1
	红梅新村内河
	天
宁

区


	/
	1．加大浅井换水量。
	/
	天宁区政府
	市建设局

	
	
	
	
	2．加强对红梅菜场的污水排放监管.
	/
	天宁区政府
	/

	2
	翠竹新村内河
	
	/
	1．北塘河闸门常关，换水时才开启。
	/
	市水利局
	天宁区政府

	
	
	
	
	2．加强溢流井的控制，小雨杜绝溢流。
	/
	市建设局
	

	
	
	
	
	3．完善生态修复工程。
	2008年6月
	市环保局
	

	3
	龙游河
	
	28
	1．对光华世家、清凉东村等具备条件的22个排放口实施截流。
	2008年12 月
	市建设局
	天宁区政府

	
	
	
	
	2．加快丽华污水厂调水工程建设，逐步减少污水处理量，年内调水1万吨/日。
	
	
	天宁区政府、

戚区政府

	4
	横塘河
	
	/
	/
	/
	/
	/

	5
	采菱港
	
	10
	1．完成勤丰工业园、勤丰村污水接管。 
	2008年12月
	市建设局
	天宁区政府

	
	
	
	
	2．采菱工业园污水实施点源治理达标排放。
	2008年12月
	天宁区政府
	市建设局

	
	
	
	
	3．加快推进采菱村、中村生活污水接管。
	/
	市建设局
	天宁区政府

	
	
	
	
	4．实施巨凝混凝土、海企塑业污水接管。 
	2008年11月
	市环保局、

市建设局
	/

	
	
	
	
	5. 推进大容纺织、印染研究所实施搬迁或全面停产。
	2008年12月
	市国土局
	市环保局

	6
	东市河
	
	16
	1．实施工人疗养院、民族鱼舫等污水接管。
	2008年8月
	市环保局、

市建设局
	/

	
	
	
	
	2．对潘家村、舣舟亭等8个污水排放口实施截流。
	2008年8月
	市建设局
	/

	
	
	
	
	3．进一步查清红梅南路排污口、元丰桥雨污混排口、桃林巷、桃园路等雨污混排口污水来源，实施源头截污。
	2008年12月
	市建设局
	市环保局

	7
	南市河
	
	46
	对公园路、延陵路等沿线10个排污口截流。
	2008年9月
	市建设局
	市环保局

	8
	贺家塘
	天
宁

区


	1
	督促恒基路桥总公司构件厂污水实施提标改造。
	2008年6月
	天宁区政府
	/

	9
	青峰浜
	
	1
	/
	/
	/
	/

	10
	北塘河

城区段
	
	3
	/
	/
	/
	/

	11
	刘塘浜
	
	2
	1．实施小陆家村、后周村生活污水接管。
	2008年12月
	市建设局
	天宁区政府

	
	
	
	
	2．加强印试中心监管，督促完善雨污分流。
	2008年6月
	市环保局
	/

	12
	双桥浜
	
	3
	1．尽快实施朱家村拆迁。
	/
	市规划局

市国土局
	天宁区政府

	
	
	
	
	2．及时修复飞龙中路雨污混排口的挡水墙，防止朱家村生活污水外排。
	2008年6月
	市建设局
	天宁区政府

	
	
	
	
	3．补充实施锦绣东苑污水截流。
	2008年6月
	市建设局
	/

	13
	横塘浜
	
	4
	1．新丰村生活污水实施点源治理达标排放。
	2008年12月
	天宁区政府
	/

	
	
	
	
	2．结合地块改造，加快实施秦家塘、三里村生活污水截流。
	/
	市建设局
	天宁区政府

	
	
	
	
	3．实施彩虹苑农贸市场生活污水限期接管。
	2008年9月
	市环保局、

市建设局
	/

	
	
	
	
	4．督促新丰电镀厂实施提标改造。
	2008年5月
	天宁区政府
	市建设局

	14
	三宝浜
	
	9
	对具备条件的王家村、前伏村、清凉新村等9个排污口实施截污。
	2008年12月
	市建设局
	天宁区政府

	15
	北市河
	
	15
	1．实施河道清淤。
	2008年10月
	市水利局
	/

	
	
	
	
	2．实施常州24中、102医院、军民酒家、大成焊接污水限期接管。
	2008年9月
	市环保局、

市建设局
	天宁区政府

	
	
	
	
	3．查清博爱桥市政口污水来源并实施有条件截流。
	2008年12月
	市建设局
	/

	
	
	
	
	4．提出人防工程污水截流方案并实施。
	2008年12月
	市建设局
	天宁区政府

	16
	关 河
	
	36
	对具备条件的西上园、青山桥小区等18个排放口实施截流。
	2008年12月
	市建设局
	市环保局、
天宁区政府、
钟楼区政府

	17
	凤凰浜
	
	12
	1．常州印染科学研究所、老采菱工业园实施搬迁。
	2008年12月
	市国土局、天宁区政府
	/

	
	
	
	
	2．达豪汽修污水提标。
	2008年6月
	天宁区政府
	

	
	
	
	
	3．加快推进采菱村生活污水接管。
	/
	市建设局
	天宁区政府

	18
	白荡浜
	天 

宁

区

、

钟

楼

区
	3
	1．补充南面涵管污水截流。
	2008年12月
	市建设局
	天宁区政府

	
	
	
	
	2．实施生态修复。
	2008年8月
	市环保局
	/

	19
	通济河
	
	6
	1．5月份完成斗巷泵站及大红旗泵站的选址，年内实施污水截流。
	2008年12月
	市建设局
	钟楼区政府、
市规划局

	
	
	
	
	2．加快推进青山湾地块改造，并结合地块改造，配合有关部门对通济新村实施雨污分流，污水接管。
	/
	市建设局、

天宁区政府
	市规划局

	20
	大湾浜
	
	12
	1．实施金梅花园、景江丽都生活污水截流，完善西新桥三村生活污水接管。
	2008年12月
	市建设局
	/

	
	
	
	
	2．结合城市污水管网建设，加快完成常新路北侧居民区生活污水接管。
	/
	市建设局
	/

	
	
	
	
	3．督促天马、中新天马、天马瑞盛和常隆有机完成搬迁或全面停产。
	2008年12月
	市国土局
	市环保局
市经贸委

	
	
	
	
	4．督促华日新材制订搬迁计划，明确去向，加快启动。
	2008年12月
	新北区政府
	

	
	
	
	
	5．对胜利民营工业园区污水排放实施接管。
	2008年10月
	市建设局
	天宁区政府

	
	
	
	
	6．在搬迁过渡期间，对华日新材有限公司实施污水排放提标改造。
	2008年6月
	市环保局
	/

	21
	西市河
	钟

楼区
	3
	结合地块改造，对曙光巷、光明巷、太平巷、泉西宾馆生活污水实施接管。
	/
	钟楼区政府
	市建设局

	22
	十字河
	
	2
	对涵洞实施定期清淤
	/
	钟楼区政府
	市水利局

	23
	锁桥河
	
	7
	结合地块改造，对沿河勤工路、虹桥湾、红星小区居民生活污水和泰安桥东南雨污混排口污水实施接管。
	/
	钟楼区政府
	市建设局

	24
	蒋家浜
	
	/
	/
	/
	/
	/

	25
	后塘河
	
	2
	1．对大寨河清淤、覆盖。
	2008年10月
	钟楼区政府
	市水利局

	
	
	
	
	2．对大寨河截污。
	2008年11月
	市建设局
	/

	
	
	
	
	3．完善花园中学、中新时装污水补充接管。
	2008年10月
	市建设局
	钟楼区政府

	26
	叶家浜
	
	/
	/
	/
	/
	/

	27
	南童子河北段
	
	5
	1．实施河道清淤。
	2008年9月
	钟楼区政府
	/

	
	
	
	
	2．潘家塘村、北港街道生活污水实施点源治理达标排放。
	2008年12月
	钟楼区政府
	/

	
	
	
	
	3．实施北港电镀提标改造、
	2008年6月
	钟楼区政府
	

	
	
	
	
	4．实施洛克电器污水排放口、钟楼开发区雨污混排口截流。
	2008年12月
	钟楼区政府
	市建设局

市环保局

	28
	洪庄河
	
	/
	对泵站局部实施改造，调整泵站运行方式，确保污水不入河。
	2008年6月
	市建设局
	钟楼区政府

	29
	皇粮浜
	
	1
	1．周边生活污水实施点源治理达标排放。
	2008年6月
	钟楼区政府
	 /

	
	
	
	
	2．完成宣塘村工业园工业废水提标排放。
	2008年6月
	钟楼区政府
	/

	30
	小仓浜
	
	1
	改造永红垃圾中转站防渗设施。
	2008年12月
	钟楼区政府
	/

	31
	会馆浜
	
	1
	完成与中粮浜的沟通。
	2008年10月
	钟楼区政府
	市水利局

	32
	中粮浜
	
	/
	完成与会馆浜的沟通。
	2008年10月
	钟楼区政府
	市水利局

	33
	白家浜
	
	/
	配套建设换水设施。
	2008年6月
	钟楼区政府
	/

	34
	徐家浜
	
	1
	1．加快泵站投运。
	2008年5月
	钟楼区政府
	市水利局

	
	
	
	
	2．8月份完成徐家浜污水截流方案，并随道路及地块改造同步建设。
	/
	市建设局
	钟楼区政府

	35
	盛家浜
	
	1
	1．加快泵站投运。
	2008年5月
	钟楼区政府
	市水利局

	
	
	
	
	2．8月份完成盛家浜污水截流方案，并随道路及地块改造同步建设。
	/
	市建设局
	钟楼区政府

	36
	海石口河
	
	3
	1．实施水系沟通。
	2008年6月
	钟楼区政府
	/

	
	
	
	
	2．建行培训中心、联成生活、亚美柯、平岗鞋业污水限期接管。
	2008年8月
	市建设局、

市环保局
	钟楼区政府

	
	
	
	
	3．督促常州涂料研究院（生产线）制订搬迁计划，明确去向，加快启动。
	2008年12月
	市国土局
	钟楼区政府、市环保局

	37
	西涵洞河
	
	3
	1．实施北支截污。
	2008年12月
	市建设局
	市水利局

	
	
	
	
	2．实施常柴五星基地污水接管。
	2008年8月
	市环保局、

市建设局
	/

	38
	毛龙河
	
	2
	实施新昌路两侧居民、企业、新闸民营工业园污水截流。
	2008年8月
	钟楼区政府
	市建设局

	39
	三井河
	
	4
	1．巢丰苑、汇丰一村雨污水排放改道。
	2008年12月
	新北区政府
	/

	
	
	
	
	2．实施生态修复。
	2008年10月
	市环保局
	/

	40
	柴支浜
	
	7
	1.进一步沟通水系,解决兰翔新村段水系不畅问题。
	2008年6月
	新北区政府
	市水利局

	
	
	
	
	2.实施兰翔二村部分居民生活污水补充接管。
	2008年6月
	新北区政府
	市建设局

	
	
	
	
	3.江南大饭店往南检查常澄路雨水管，雨污分流并实施源头截流。
	2008年6月
	新北区政府
	市建设局

	
	
	
	
	4.实施生态修复。
	2008年10月
	市环保局
	/

	41
	老澡

港河
	新
北
区
	17
	1．补充完善水木年华、澡江花园生活污水接管。
	2008年12月
	市建设局
	新北区政府

	
	
	
	
	2．对汉江路、河海东路等排放口实施截污。
	2008年8月
	市建设局
	新北区政府

	
	
	
	
	3．督促建东学院进一步完善雨污分流。
	2008年6月
	新北区政府
	市建设局

	
	
	
	
	4．实施新北国家粮库污水提标。
	2008年8月
	新北区政府
	/

	42
	老澡港河东支
	
	2
	1．实施河道清淤。
	2008年10月
	新北区政府
	市水利局

	
	
	
	
	2．尽快论证城北污水处理厂尾水改道去向并实施。
	2008年12月
	市建设局
	市水利局、

市环保局、

市规划局

	
	
	
	
	3．加快城北厂提标改造，印染废水北调市江边厂处理。
	2008年12月
	市建设局
	新北区政府

	43
	陈储河
	戚
墅
堰
区

	4
	1．结合城际铁路建设，实施刘家塘村拆迁。
	2008年12月
	戚区政府
	/

	
	
	
	
	2．完善戚墅堰机车车辆工艺研究所、戚机厂工人宿舍生活污接管。
	2008年10月
	市建设局
	戚区政府

	44
	梅港河
	
	3
	1．对凌沟河排涝站污水接管。
	2008年5月
	市建设局
	戚区政府

	
	
	
	
	2．对圩墩路两侧污水接管。
	2008年10月
	市建设局
	戚区政府

	45
	潢  河

	
	5
	1．建换水闸站，沟通水系。
	2008年12月
	武进区政府
	/

	
	
	
	
	2．实施河道清淤，并清理垃圾。
	2008年6月
	武进区政府、戚区政府
	/

	
	
	
	
	3．建设垃圾渗滤液防渗坝并收集处理。
	2008年6月
	市城管局
	武进区政府

	
	
	
	
	4．实施钱家工业园污水及钱家村部分生活污水接管。
	2008年6月
	武进区政府
	/

	
	
	
	
	5．关闭五环纸业造纸生产线。
	2008年12月
	戚区政府
	/

	
	
	
	
	6．实施下陈村生活污水点源治理。
	2008年6月
	戚区政府
	/

	46
	凌沟河
	
	/
	加快截污泵站建设。
	2008年5月
	市建设局
	戚区政府


