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市政府关于印发《常州市市级政府投资项目管

理办法》的通知 

（常政规〔2018〕6 号） 

 

各辖市、区人民政府，市各委办局，市各公司、直属单位： 

  现将《常州市市级政府投资项目管理办法》印发给你们，

请认真贯彻执行。 

 

常州市人民政府 

2018年9月7日 

 

常州市市级政府投资项目管理办法 

第一章  总  则 

  第一条  为加强市级政府投资项目管理，规范政府投资行

为，建立健全科学的政府投资项目决策实施程序和监督管理制
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度，根据有关法律法规和《常州市人民代表大会常务委员会国民

经济和社会发展计划审查监督办法》的规定，结合本市实际，制

定本办法。 

  第二条  本市市级政府投资项目（以下简称政府投资项目）

管理，适用本办法。 

  本办法所称政府投资项目管理，是指对政府投资总体投向以

及项目规划储备、决策审批、资金使用、建设实施、竣工验收、

资产移交、稽察监督和后评价等进行的全过程项目管理。 

  本办法所称政府投资项目，是指使用市级财政性资金达到

500 万元以上的建设项目。 

  前款所称财政性资金，主要包括： 

  （一）一般公共预算安排的基本建设投资资金； 

  （二）政府性基金预算安排的建设资金； 

  （三）国有资本经营预算安排的基本建设项目资金； 

  （四）政府依法举债取得的建设资金； 

  （五）用于政府投资项目的其他专项建设资金。 

  第三条  政府投资应当严格遵循依法、科学、民主、高效的

原则，注重公平和效益。 
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  第四条  政府投资应当投向市场不能有效配置资源的公共

基础设施、社会公益服务、农业农村、交通、水利、生态环境保

护和修复、历史文化保护、社会管理等公共领域，原则上不直接

投向市场机制能够有效调节的经营性领域。 

  政府投资方向应当根据经济社会发展状况及时调整优化，建

立政府投资方向定期评估调整机制。 

  第五条  市发展改革部门是政府投资项目的计划主管部门

和投资主管部门，对政府投资项目进行综合管理，牵头负责政府

投资项目储备库建设、三年滚动计划和年度计划编制及组织实

施、立项审批、后评价等工作。 

  市财政部门参与政府投资项目计划管理，负责政府投资项目

年度资金计划编制和执行，以及项目建设全过程中资金财务活动

的监督管理工作。 

  市审计部门负责对政府投资项目的概算执行情况、工程结算

和竣工决算进行审计监督。 

  市档案管理部门负责对政府投资项目的档案工作进行检查、

监督和指导。 
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  市国土资源、城乡建设、交通运输、水利、文广新、环保、

规划、园林、安监、民防等相关部门，在各自职责范围内履行政

府投资项目审批等监督管理职能。 

  市经信、教育、城乡建设、交通运输、水利、农业、卫生计

生等行业主管部门，在各自职责范围内履行政府投资项目计划、

建设等监督管理职能。 

第二章  项目计划管理 

  第六条  市投资主管部门应当组织建立政府投资项目储备

库。列入储备库的项目应当符合国民经济和社会发展规划、城市

总体规划、土地利用总体规划、区域发展规划和专项发展规划。

政府投资项目储备库实行分类滚动管理，根据经济社会发展和规

划执行情况适时进行调整。 

  第七条  市各行业主管部门、市级城市运营公司及相关单

位，根据有关发展规划和项目成熟程度，向市投资主管部门提出

纳入政府投资项目三年滚动计划（以下简称三年滚动计划）的申

请。市投资主管部门和市财政部门牵头组织市国土资源、规划、

环保等部门，联合论证项目的必要性、科学性和可行性，经论证

通过后列入三年滚动计划。 
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  对列入三年滚动计划的项目，市投资主管部门和市财政部门

会同市各行业主管部门、市级城市运营公司及相关单位，建立专

家论证制度，组织开展项目前期研究，重点研究项目建设的紧迫

性、投资规模和建设标准。 

  对拟列入三年滚动计划的项目，市财政部门应当保障项目建

设单位开展前期工作。 

  第八条  市计划主管部门会同市财政部门，根据量入为出、

综合平衡的原则，编制年度计划。纳入年度计划的项目，原则上

应当从三年滚动计划中选取。 

  市各行业主管部门、市级城市运营公司及相关单位于每年九

月底前向市计划主管部门报送纳入年度计划的申请，对申报项目

的研究应当达到可行性研究报告的深度。申请材料主要包括下列

内容： 

  （一）项目名称、区域位置、投资主体、项目类别、决策方

案以及必要性和可行性说明； 

  （二）建设内容、建设标准、投资估算、资金来源、建设周

期、年度投资计划； 

  （三）项目建成后的经济社会效益分析； 

  （四）应当说明的其他问题。 
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  第九条  年度计划项目分为续建项目、新建项目、预备项目

三种类别： 

  （一）续建项目是指已开工建设，延续到本年度计划内继续

实施的项目； 

  （二）新建项目是指可行性研究报告批复之前的前期工作基

本完成，建设条件具备，在本年度计划内必须落实资金等保障要

素，确保开工的项目； 

  （三）预备项目是指可行性研究报告批复之前的前期工作基

本完成，建设条件具备，在本年度计划内要积极落实资金等保障

要素，争取开工的项目。 

  第十条  年度计划财政性资金安排应当纳入年度财政预算

管理。市计划主管部门会同市财政部门结合年度财政性资金来源

综合平衡后，提出年度计划初步方案，经市人民政府审定后，纳

入国民经济和社会发展年度计划草案。 

  国民经济和社会发展年度计划草案经市人民代表大会审查

批准后，市计划主管部门会同市财政部门及时做好下达年度计划

的具体工作。 
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  第十一条  市财政部门应当根据当年度计划内政府投资项

目实施进度，按照规定及时拨付财政性资金。项目建设单位应当

加强自筹资金筹措力度，确保年度计划项目实施。 

  第十二条  年度计划一经批准，必须严格执行，不得擅自变

更。 

  年度计划确需调整的，市各行业主管部门、市级城市运营公

司及相关单位应当按照规定程序，于当年八月底前，向市计划主

管部门提出调整申请。市计划主管部门会同市财政部门共同制订

年度计划调整的初步方案，经市人民政府审定后，由市人民政府

依法向市人民代表大会常务委员会提出年度计划调整方案的议

案或者报告。 

第三章  项目审批管理 

  第十三条  政府投资项目实行审批制，按照规定批准项目建

议书、可行性研究报告和初步设计。 

  第十四条  项目建议书应当对政府投资项目的必要性、拟建

地点、拟建规模、投资匡算、资金构成以及预期效益进行初步分

析阐述，并提供相应的决策依据及其他申报材料。项目建议书报

批之前，投资匡算应当经市财政部门评审并出具评审意见。政府

投资项目列入年度计划前，应当完成项目建议书审批程序。 
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  第十五条  可行性研究报告应当对政府投资项目的技术方

案和经济社会效益、投资估算等进行全面分析论证，并明确建设

资金筹措方案。申请批复可行性研究报告的项目，原则上已经列

入年度计划，投资估算应当经市财政部门评审并出具评审报告。 

  第十六条  可行性研究报告经批准后，项目建设单位根据经

批准的可行性研究报告编制初步设计。 

  初步设计确定的建设内容和建设标准原则上不得超过经批

准的可行性研究报告的范围，并列明各单项工程或者单位工程的

建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备选

型等。投资概算应当包括项目建设所需的全部费用。 

  必要时，市投资主管部门会同市财政部门对初步设计及投资

概算组织开展专家咨询论证活动。 

  政府投资项目应当按照市投资主管部门批准的初步设计进

行施工图设计和施工图预算编制。 

  第十七条  项目建设单位报批的项目建议书、可行性研究报

告和初步设计的编制内容均应符合规定的深度和要求。 

  第十八条  组织编制和报批项目建议书、可行性研究报告、

初步设计的单位，应当对项目建议书、可行性研究报告、初步设

计以及附件的真实性和完整性负责。 
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  第十九条  对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者

投资规模较大的政府投资项目，市投资主管部门应当通过咨询机

构评估、公众参与、专家评议、风险评估等方式进行论证。 

  第二十条  对部分不涉及新增用地的改扩建、维修维护项

目，以及建设内容单一、投资规模较小、技术方案简单的政府投

资项目，可以简化审批程序和审批内容，合并审批项目建议书和

可行性研究报告。 

  应急工程项目、抢险救灾工程项目可以直接报批实施方案。 

  第二十一条  政府投资项目应当严格遵循估算控制概算、概

算控制预算、预算控制决算的原则。 

  政府投资项目估算、概算经批准后，行业主管部门或者项目

建设单位应当严格执行。确需调整的，应当按照原批准程序执行。 

第四章  项目建设管理 

  第二十二条  政府投资项目开工建设，应当符合城乡规划、

土地管理、资源管理、环境保护、历史文化保护、人民防空等法

律法规规定的建设条件，依法办理相关许可手续。 

  第二十三条  政府投资项目应当实行项目法人责任制、招标

投标制、合同管理制和建设监理制等工程项目管理制度。 
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  第二十四条  政府投资项目建设、勘察、设计、施工、监理

单位的名称及其责任人姓名，应当在施工现场和建成后的建筑物

或者构筑物上标明。 

  第二十五条  项目建设单位缺乏相关专业技术人员和建设

管理经验的，可以推行代理建设制度，由项目建设单位通过招投

标等方式依法选择代建单位。 

  项目建设单位应当与代建单位签订书面合同，明确约定双方

权利义务，并依照有关法律法规和项目批复文件的规定，执行项

目的投资概算、质量标准、建设工期等要求。 

  政府投资项目代建费应当纳入项目投资概算，并严格按照基

本建设财务管理的相关规定执行。 

  第二十六条  政府投资项目的勘察、设计、施工、监理和有

关设备材料采购，根据有关法律法规规定需要招标的，应当依法

进行招标。 

  市投资主管部门在审批政府投资项目时，应当依法出具招标

方案核准意见，明确招标范围、招标方式和招标组织形式等。 

  第二十七条  政府投资项目的工程质量和安全生产的管理，

依照有关法律法规的规定执行。 
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  项目建设单位应当按照国家有关规定合理确定并严格执行

建设工期，任何单位和个人不得干预。 

  第二十八条  政府投资项目按批准的建设方案建成后，应当

依照有关规定进行竣工验收。 

  项目建设单位或者代建单位应当按照规定，在项目完工后三

个月内办理项目验收手续，并做好编制竣工财务决算的具体工

作，相关部门应当积极配合。项目建设单位应当及时将竣工财务

决算报告报送市财政部门审核批复。 

  政府投资项目未经验收或者验收未通过的，项目建设单位不

得交付使用。 

  第二十九条  项目竣工验收通过后，应当按照经批复的竣工

财务决算报告以及有关规定移交固定资产。 

  项目竣工验收通过后结余的政府投资资金，或者项目终止后

尚未使用的政府投资资金，应当全部缴回国库。 

  第三十条  项目建设单位应当依法将政府投资项目的基本

概况向市档案管理部门备案；工程竣工时，档案管理部门和有关

部门参加档案验收。 

第五章  监督管理 
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  第三十一条  年度计划的编制、执行和调整等情况，依法接

受市人民代表大会及其常委会的监督审查。 

  第三十二条  政府投资项目应当依法公开年度计划、项目审

批和实施等信息，接受社会监督。 

  第三十三条  建立政府投资项目公众参与制度和责任追究

制度。任何组织和个人都有权举报政府投资项目审批和建设中的

违法违规行为。 

  第三十四条  市计划主管部门牵头组织检查年度计划的执

行情况，并定期向市人民政府报告。 

  第三十五条  建立检查成果共享机制以及联合稽察等协作

机制，对政府投资项目的建设和管理活动、工程质量、投资效益

和资金安全等方面进行稽察。 

  第三十六条  市投资主管部门选择有代表性的已建成政府

投资项目，委托工程咨询单位进行后评价，但不得委托参与同一

项目前期工作或者建设活动的工程咨询单位承担。 

  项目后评价应当对项目建成后的实际效果与项目可行性研

究报告及批复文件进行对比分析，对项目审批和建设进行全面评

价，提出综合评价意见及对策建议。 
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  对项目后评价发现的问题，相关责任部门和单位应当采取措

施加以纠正和改进。 

第六章  法律责任 

  第三十七条  有关部门、单位及其工作人员在政府投资项目

管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；

构成犯罪的，依法追究刑事责任。 

  第三十八条  项目建设单位、代建单位、工程咨询单位和勘

察、设计、施工、监理等单位，违反本办法规定的，依照有关法

律、法规和规章的规定予以查处。 

  第三十九条  政府投资项目发生工程质量事故的，依法追究

有关部门、单位及其工作人员的法律责任。 

第七章  附  则 

  第四十条  采用政府和社会资本合作（PPP）模式的项目，

依照国家、省和市有关规定执行。 

  第四十一条  市级城市运营公司及相关单位，使用政府投入

的国有土地使用权、不动产等非货币资产的建设项目管理，参照

本办法执行。 

  第四十二条  本办法自 2018年 11 月 1日起施行。 
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